

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Михайловский»
КГПУ «Примтеплоэнерго»

Глава Михайловского
Муниципального района-
Глава администрации района

« » Заяц С.А.
2025 г.



Архипов В.В.
2025 г.

П Л А Н

выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г., в
многоквартирном доме по адресу: с. Михайловка, квартал 2, дом 1

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Сроки выполнения работ
1.	Промывка и опрессовка системы отопления	дом	1	05-06.2025 г.
2.	Устранение замечаний и подписание актов готовности дома к отопительному сезону 2025-2026 г.	дом	1	06-07.2025 г.
3.	Техническое обслуживание приборов учета системы отопления	комплект	1	05-09.2025 г.

4) Обеспечить выполнение работ по подготовке и ОЗМ
средствотопления п.3. Фрагменты и 2234 от 13.11.2024, а
также и п.1 - п.4 пункта 1 Фрагм.

Председатель ТСЖ «Варяг»



Колвач С.С.

Исход. № 8 от 17.03.2024 г.

Вх 124 Чис
03.04.2025

наз. спец. Кривошапкин Р.Н. Фир